
INFORMACJA POKONTROLNA v. 1

I. Informacje o kontrolowanym Projekcie

1 Tytuł Projektu
Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do 
ładowania.

2

Numer umowy 
o dofinansowanie/ 
aneksu do umowy 
o dofinansowanie

UoD - POIS.06.01.00-00-0056/19-00 z dnia 30.01.2020 r.
Aneks nr 1 - POIS.06.01.00-00-0056/19-01

3
Całkowita wartość 
Projektu 

Zgodnie z UoD – 39 101 270,00 PLN
Zgodnie z Aneksem nr 1 – 40 174 214,70 PLN

4
Wartość wydatków 
kwalifikowalnych 

Zgodnie z UoD – 31 749 000,00 PLN

5
Wartość 
dofinansowania 
Projektu 

Zgodnie z UoD – 26 986 650,00 PLN

6
Okres 
kwalifikowalności 
wydatków 

Zgodnie z UoD – od 12.10.2028 r. do 31.12.2021 r.
Zgodnie z Aneksem nr 1 – 12.10.2018 do 31.03.2022 r. 

II. Dane jednostki kontrolowanej

7 Beneficjent Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

8

Osoby 
reprezentujące 
Beneficjenta 
podczas kontroli

Pani Patrycja Gałuszka, Starszy specjalista ds. rozwoju i napraw PKM 
Sp. z o.o. w Gliwicach. 

III.  Dane dotyczące kontroli i jednostki kontrolującej 

9
Jednostka 
kontrolująca

Instytucja Pośrednicząca: Centrum Unijnych Projektów Transportowych

10
Podstawa prawna 
przeprowadzenia 
kontroli  

 art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020, 

 § 15 Umowy o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0059/19 - 00 
wraz z  późniejszymi Aneksami,

 Upoważnienie do kontroli nr 50/2024 –  POIŚ 2014-2020 z dnia 
19.06.2024 r. 

11 Cel kontroli

Celem kontroli projektu w okresie trwałości jest w szczególności 
sprawdzenie czy w projekcie nie doszło do naruszenia zasady trwałości 
projektu i czy został zachowany cel projektu. W odniesieniu do projektów 
pespektywy finansowej 2014-2020 zagadnienie trwałości reguluje art. 
71 Rozporządzenia nr 1303/2013.

12
Tryb i rodzaj 
kontroli

kontrola na miejscu w okresie trwałości, po zakończeniu realizacji 
Projektu

13 Termin od dnia 26.06.2024 r. do dnia 10.07.2024 r.
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przeprowadzenia 
czynności 
kontrolnych

14
Skład osobowy 
zespołu 
kontrolującego

1) Tomasz Góralczyk, Kierownik Zespołu Kontrolującego, Ekspert, 
Wydział Kontroli na Miejscu II, Departament Kontroli i Audytu CUPT.

2) Celina Kotkowicz, Członek Zespołu Kontrolującego, Główny 
specjalista, Wydział Kontroli na Miejscu II, Departament Kontroli i 
Audytu CUPT.

15 Zakres kontroli

Zakres kontroli obejmuje potwierdzenie, że:
 w odniesieniu do współfinansowanego projektu nie zaszła jedna 

z okoliczności, o których mowa w art. 71 rozporządzenia ogólnego,
 cel projektu został zachowany,
 zostały utrzymane wskaźniki założone w dokumentacji 

projektowej,
 Beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji 

projektu,
 Beneficjent przechowuje we właściwy sposób dokumentację 

związaną 
z projektem,

 nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania,
 projekt nie wygenerował dochodu, który nie został uwzględniony 

zgodnie z art. 61 ust. 3 i 5  rozporządzenia ogólnego (kontrola w 
tym zakresie może być prowadzona w okresie wskazanym w art. 
61 ust. 6 rozporządzenia ogólnego).

16
Metodyka doboru 
próby

Wybór próby dokumentów do kontroli został dokonany na podstawie 
profesjonalnego osądu Zespołu Kontrolującego i doświadczeń zdobytych 
podczas prowadzonych kontroli w ramach PO IiŚ przez Członków ZK w 
ramach przypisanych zakresów kontroli.
Została wypełniona lista sprawdzająca do kontroli w trwałości Projektu.

17 Metodyka kontroli

Podczas kontroli zastosowane zostały poniżej wymienione Techniki 
kontrolne:

1. zapoznano się z dokumentacją stanowiącą Projekt,
2. zweryfikowano dokumenty związane z realizacją Projektu w okresie 

trwałości, jego promocją, archiwizacją, 
3. przeprowadzono oględziny miejsca fizycznej realizacji projektu (wizja 

lokalna), w tym wykonano dokumentację fotograficzną celem 
potwierdzenia realizacji Projektu oraz jego utrzymania w okresie 
trwałości,

4. przyjęto pisemne wyjaśnienia.

Wykaz skrótów:
Projekt Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania
Beneficjent / 
Zamawiający

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

CUPT Centrum Unijnych Projektów Transportowych
POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
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UoD Umowa o dofinansowanie
WoD Wniosek o dofinansowanie
WoP Wniosek o płatność
OT Dokument księgowy - Przyjęcie środka trwałego
Zw Dokument księgowy – zmiana wartości - zwiększenie 
ZK Zespół Kontrolujący
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia
LS Lista sprawdzająca

IV. Wynik kontroli

1. Rzeczowa realizacja Projektu
1.1. Opis projektu

Zgodnie z zapisami WoD przedmiotem projektu jest dostawa nowego taboru autobusowego (10 szt. 
w tym: 3 szt. autobusów 18m z napędem elektrycznym, 7 szt. autobusów 12m z napędem 
elektrycznym) oraz inwestycja polegająca na budowie infrastruktury do ładowania (10 ładowarek 
powolnych plug-in w zajezdni, 3 ładowarek szybkich pantografowych na terenie miasta oraz dostawy 
1 ładowarki mobilnej) wraz z niezbędnymi pracami w zakresie zagospodarowania terenu i odtworzenia 
nawierzchni.

1.2.Wskaźniki realizacji Projektu

W ramach realizacji Projektu do osiągnięcia przewidziano następujące wskaźniki:

Nazwa wskaźnika wskazana 
w UoD / Aneksie do UoD

Jednostka 
miary 

wskaźnika

Przewidywana 
wartość 

docelowa 
wskaźnika

Osiągnięta wartość wskaźnika 
(potwierdzona podczas 

kontroli na dokumentach w 
zakresie weryfikacji 

wskaźników produktu

Stopień 
realizacji 

wskaźnika 
(%)

I. Wskaźniki produktu

I. 1. Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji

1

Liczba zakupionych 
jednostek taboru 
pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji 
miejskiej

Szt. 10 10 100%

2

Pojemność zakupionego 
taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji 
miejskiej

osoby 925 925 100%

I. 2. Wskaźniki produktu informacyjne

3
Liczba projektów, w których 
sfinansowani koszty 
racjonalnych usprawnień 

Szt. 1 1 100%
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dla osób z 
niepełnosprawnościami

Wskaźniki określone w umowie zostały potwierdzone przez CUPT w ramach kontroli na zakończenie 
realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu 
przeprowadzonej w dniu 12.05.2022 r. 

1.3 Realizacja umów zawartych w ramach projektu:

1. ZK stwierdził, że rzeczowa realizacja Projektu została zrealizowana na podstawie niżej 
wymienionych umów i aneksów:

1) Umowy z dnia 20.08.2020 r. na dostawę fabrycznie nowych elektrycznych autobusów 
komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturą ładowania w 2021 r. dla PKM, Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gliwicach.

 Aneksu nr 1 z dnia 04.02.2021 r.
 Aneksu nr 2 z dnia 14.04.2021 r. 
 Aneksu nr 3 z dnia 21.12.2021 r. 
 Aneksu nr 4 z dnia 31.01.2022 r. 
 Aneksu nr 4 z dnia 09.02.2022 r. 

2) Umowy z dnia 22.10.2020 r. dla budowy infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów 
elektrycznych na potrzeby PKM Sp. z o.o. w Gliwicach. 

 Aneksu nr 1 z dnia 18.11.2020 r. 
3) Umowy z dnia 11.08.2021 r. dla budowy fundamentów pod ładowarki szybkiego ładowania 

autobusów elektrycznych na dwóch przystankach końcowych w mieści Gliwice wraz 
z infrastrukturą sieci elektroenergetycznej.

 Aneksu nr 1 z dnia 07.10.2021 r.
2. W związku z tym, że przedmiotowy projekt nie podlegał kontroli na miejscu realizacji w okresie 

trwania Projektu bądź na jego zakończenie na miejscu jego realizacji, w trakcie prowadzenia 
czynności kontrolnych w siedzibie Beneficjenta ZK potwierdził posiadanie przez Beneficjenta 
w oryginale następujących dokumentów:
I. Zakup autobusów:
1) Umowy z dnia 20.08.2020 r. na dostawę fabrycznie nowych elektrycznych autobusów 

komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturą ładowania w 2021 r. dla PKM, Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gliwicach.

2) Aneksy 1-5 do Umowy z dnia 20.08.2020 r. na dostawę autobusów.
3) Protokoły odbioru ostatecznego wszystkich zakupionych autobusów. 
4) Książki gwarancyjne dla wszystkich autobusów.
5) Karty pojazdów i dowody rejestracyjne:

Dowód rejestracyjnyL.p. Karta pojazdu (seria)
Nr rejestracyjny Termin następnego badania technicznego

1 AAD3153784 SG 973AH 07.08.2024 r.
2 AAD3153783 SG 972AH 17.08.2024 r. 
3 AAD3565540 SG 964AH 03.08.2024 r.
4 AAD3565543 SG 963AH 08.08.2024 r. 
5 AAD3565538 SG 965AH 07.08.2024 r.
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6 AAD3565544 SG 959AH 02.08.2024 r.
7 AAD9079545 SG 970AH 01.08.2024 r.
8. AAD9079546 SG 968AH 20.08.2024 r.
9. AAD3565536 SG 966AH 03.08.2024 r. 
10. AAD3565537 SG 971AH 06.08.2024 r.

II. Budowa infrastruktury do ładowania autobusów (zajezdnia)

1) Umowy z dnia 22.10.2020 r. dla budowy infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów 
elektrycznych na potrzeby PKM Sp. z o.o. w Gliwicach.

2) Aneks nr 1 do umowy z dnia 22.10.2020 r. dla budowy infrastruktury niezbędnej do 
ładowania autobusów elektrycznych.

3) Protokół odbioru końcowego całości robót z dnia 30.07.2021 r. 
4) Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z dnia 15.12.2021 r. 

informujące, że w dniu 14.12.2021 r. została zakończona budowa infrastruktury niezbędnej 
do ładowania autobusów elektrycznych  w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150. 

5) Protokół odbioru poprawności działania urządzeń elektrycznych po ich przyłączeniu z dnia 
14.12.2021 r. 

III.Budowa infrastruktury do ładowania autobusów (przystanki)

1) Umowy z dnia 11.08.2021 r. dla budowy fundamentów pod ładowarki szybkiego ładowania 
autobusów elektrycznych na dwóch przystankach końcowych w mieści Gliwice wraz 
z infrastrukturą sieci elektroenergetycznej.

2) Aneks nr 1 z dnia 07.10.2021 r. dla budowy dla budowy fundamentów pod ładowarki 
szybkiego ładowania autobusów elektrycznych na dwóch przystankach końcowych w mieści 
Gliwice.

3) Protokół odbioru końcowego całości robót z dnia 11.12.2021 r. (przystanek końcowy 
ul. Czapli).

4) Protokół odbioru końcowego całości robót z dnia 11.12.2021 r. (przystanek końcowy 
ul. Nowy Świat).

5) Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z dnia 02.03.2022 r. 
informujące, że w dniu 21.02.2022 r. została zakończona budowa fundamentu i montażu 
ładowarki autobusów elektrycznych w Gliwicach, ul. Czapli.

6) Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z dnia 19.01.2022 r. 
informujące, że w dniu 27.12.2021 r. została zakończona budowa fundamentu i montażu 
ładowarki autobusów elektrycznych w Gliwicach, ul. Nowy Świat. 

7) Protokół odbioru poprawności działania urządzeń elektrycznych po ich przyłączeniu z dnia 
14.12.2021 r. 

8) Protokół odbioru poprawności działania urządzeń elektrycznych po ich przyłączeniu z dnia 
11.02.2022 r. dla lokalizacji ul. Nowy Świat i ul. Czapli. 

3. Beneficjent w dniu 26.06.2024 r. złożył oświadczenie o treści „autobusy elektryczne wraz 
z infrastrukturą będące przedmiotem umowy na dostawę fabrycznie nowych elektrycznych 
autobusów komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturą ładowania w 2021 r. (…) są w ciągłej 
eksploatacji naszego przedsiębiorstwa i są w pełni sprawne.”
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4. ZK potwierdził, że Beneficjent posiada polisę zbiorczą ubezpieczeń komunikacyjnych nr 
FK23KA3Z2175931/1176563 z dnia 05.02.2024 r. W załączniku nr 1 do 
FK23KA3Z2175931/1176563 wskazane zostały wszystkie autobusy stanowiące przedmiot 
Projektu. Na podstawie okazanego wydruku ZK potwierdził opłacenie:
a) I raty polisy w kwocie 11 470,00 PLN w dniu 08.03.2024 r.  
b) II raty polisy w kwocie 11 450,00 PLN w dniu 23.05.2024 r. 

5. ZK ustalił, że zakupione autobusy są przypisane do zajezdni PKM Sp. z o.o. w Gliwicach znajdującej 
się przy ul. Chorzowskiej 150A. Na przedmiotowej zajezdni znajduje się również:
a) 5 szt. podwójnych ładowarek typu plug-in
b) 1 szt. ładowarki pantografowej.
c) 1 szt. ładowarki mobilnej. 

6. ZK ustalił, że 2 szt. ładowarek pantografowych znajdują się na terenie miasta Gliwic 
w następujących lokalizacjach: 
a) Ul. Czapli w Gliwicach (przystanek: Osiedle Sikornik)
b) Ul. Nowy Świat w Gliwicach (przystanek: Teatr).

7. W toku prowadzonych czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił ZK dokumenty dotyczące 
zleceń gwarancyjnych dla zakupionych autobusów. Na przedmiotowych zleceniach widnieje 
informacja nt. usunięcia usterek. 

8. ZK ustalił, że w Spółce Zarządzenie nr 18/2015 z dnia 08.07.2015 r. w sprawie anulowania 
Zarządzenia nr 06/2007 z dnia 29.03.2007 r. oraz wprowadzenia nowego „Regulaminu 
postępowania przy likwidacji szkód powstałych w taborze”. 

1.4 Wizyta na miejscu realizacji Projektu

Przedstawiciel ZK w dniach 03-04.07.20024 r. w obecności przedstawiciela Beneficjenta dokonał 
oględzin wszystkich zakupionych autobusów. 
Potwierdzono, że zakupione autobusy są utrzymane w bardzo dobrym stanie, zostały przystosowane 
do osób z niepełnosprawnościami. W autobusach znajduje się plakat informujący o przyznanym 
dofinansowaniu.
Podczas prowadzonych oględzin potwierdzono również:
1) ustawienie na placu zajezdni 1 ładowarki pantografowej, 5 szt. podwójnych ładowarek typu plug-

in oraz 1 ładowarki mobilnej. Przed wjazdem na zajezdnię przy ul. Chorzowskiej 150A ustawiona 
została tablica pamiątkowa.

2) ustawienie 2 ładowarek pantografowych w lokalizacji: Nowy Świat (przystanek: Teatr), Czapli 
(przystanek: Osiedle Sikornik). Przy przystanku została ustawione tablice pamiątkowe.

Z przedmiotowych oględzin został spisany protokół z oględzin. Poniżej zaprezentowano przykładowe 
zdjęcia wykonane w ramach oględzin. 
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2. Realizacja Projektu w zakresie finansowo-księgowym

1. Zgodnie z pismem znak: DPM-WPMIII.510.2.2021.34.IR z dnia 03.06.2022 r. przekazanym do IZ 
faktyczne kwoty zrealizowanego Projektu, wyniosły:

 całkowita wartość Projektu – 40 174 214,70 PLN,  
 kwota wydatków kwalifikowanych – 31 749 000,00 PLN,
 kwota udzielonego dofinansowania UE (płatność) – 26 986 650,00 PLN,
 kwota wypłaconego dofinansowania UE (płatność) – 26 986 650 PLN.
2. Nakłady inwestycyjne zostały rozliczone i przeniesione na środki trwałe. Potwierdzeniem 

powyższego są otrzymane w czasie czynności kontrolnych wydruki z konta 083*Środki trwałe 
w budowie i dokumenty OT (dowód przyjęcia środka trwałego do używania), Zw (zmiana wartości 
– zwiększenie).

3. Na podstawie przekazanych w trakcie niniejszej kontroli skanów Kart Środków Trwałych (wydruk 
z dnia 21.06.2024 r. stan na 31.05.2024 r.) potwierdzono, że powstałe w wyniku realizacji projektu 
Środki Trwałe pozostają w ewidencji majątku Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 
w Gliwicach: 
1) KŚT 109: 

 Budynek stacji transformatorowej SN (GY238 PKM Gliwice) wraz z wyposażeniem nr 
inw. 109-04-001148, OT/0023/2021. Wartość początkowa 1 018 643,49 PLN, 
amortyzacja liniowa, stawka amortyzacji (księgowa, podatkowa) 2,50 %, kwota 
rzeczywistego umorzenia 61 543,03 PLN.  Wartość aktualna 1 957 100,46 PLN.

2) KŚT 210: 
 Kabel energetyczny zasilający stację SN (GY238 PKM Gliwice) nr inw. 210-04-

006338, OT/0021/2021. Wartość początkowa 9 251,09 PLN, amortyzacja liniowa, 
stawka amortyzacji (księgowa, podatkowa) 4,50 %, kwota rzeczywistego umorzenia 
1 006,05 PLN.  Wartość aktualna 8 245,04 PLN.

3) KŚT 211: 
 Kanalizacja deszczowa nr inw. 211-04-006343, OT/0028/2021. Wartość początkowa 

216 175,40 PLN, amortyzacja liniowa, stawka amortyzacji (księgowa, podatkowa) 
4,50 %, kwota rzeczywistego umorzenia 23 509,08 PLN.  Wartość aktualna 
192 666,32 PLN.

4) KŚT 291: 
 Oświetlenie zewnętrzne terenu nr inw. 291-04-006339, OT/0022/2021. Wartość 

początkowa 125 618,95 PLN, amortyzacja liniowa, stawka amortyzacji (księgowa, 
podatkowa) 4,50 %, kwota rzeczywistego umorzenia 13 661,05 PLN.  Wartość 
aktualna 111 957,90 PLN,

 Ogrodzenie przy parkingu dla autobusów elektrycznych nr inw. 291-04-006340, 
OT/0025/2021. Wartość początkowa 22 402,49 PLN, amortyzacja liniowa, stawka 
amortyzacji (księgowa, podatkowa) 4,50 %, kwota rzeczywistego umorzenia 2 436,27 
PLN.  Wartość aktualna 19 966,22 PLN,

 Plac parkingowy przeznaczony do ładowania autobusów nr inw. 291-04-006341, 
OT/0026/2021. Wartość początkowa 1 008 168,46 PLN, amortyzacja liniowa, stawka 
amortyzacji (księgowa 8,00%, podatkowa 4,50%):
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- kwota rzeczywistego umorzenia (księgowa) 194 912,56 PLN, wartość aktualna 813 
255,90 PLN,

- kwota rzeczywistego umorzenia (podatkowa)  109 638,31 PLN, wartość aktualna 
898 530,15 PLN,

 Fundamenty pod ładowarki nr inw. 291-04-006342, OT/0027/2021. Wartość 
początkowa 49 835,66 PLN, amortyzacja liniowa, stawka amortyzacji (księgowa, 
podatkowa) 4,50 %, kwota rzeczywistego umorzenia 5 419,60 PLN.  Wartość 
aktualna 44 416,06 PLN,

 Instalacja kablowa nr inw. 291-04-006337, OT/0020/2021, Zw+/002/2023. Wartość 
początkowa 321 910,39 PLN, amortyzacja liniowa, stawka amortyzacji (księgowa, 
podatkowa) 4,50 %, kwota rzeczywistego umorzenia 23 629,36 PLN.  Wartość 
aktualna 298 281,03 PLN,

 Fundamenty pod ładowarkę elektryczną zlokalizowaną na ul. Nowy Świat nr inw. 291-
04-006348, OT/0028/2022. Wartość początkowa 32 685,00 PLN, amortyzacja 
liniowa, stawka amortyzacji (księgowa, podatkowa) 4,50 %, kwota rzeczywistego 
umorzenia 3 309,37 PLN.  Wartość aktualna 29 375,63 PLN,

 Przepusty wraz z instalacją elektryczną dł. 5 m zlokalizowane na ul. Nowy Świat nr 
inw. 291-04-006349, OT/0026/2022. Wartość początkowa 25 128,06 PLN, 
amortyzacja liniowa, stawka amortyzacji (księgowa, podatkowa) 4,50 %, kwota 
rzeczywistego umorzenia 2 544,21 PLN.  Wartość aktualna 22 583,85 PLN,

 Fundamenty pod ładowarkę elektryczną zlokalizowaną na ul. Czapli nr  inw. 291-04-
006346, OT/0024/2022. Wartość początkowa 28 681,55 PLN, amortyzacja liniowa, 
stawka amortyzacji (księgowa, podatkowa) 4,50 %, kwota rzeczywistego umorzenia 
2 904,03 PLN.  Wartość aktualna 25 777,52 PLN,

 Przepusty wraz z instalacją elektryczną dł. 33 m zlokalizowane na ul. Czapli nr inw. 
291-04-006347, OT/0025/2022. Wartość początkowa 36 345,10 PLN, amortyzacja 
liniowa, stawka amortyzacji (księgowa, podatkowa) 4,50 %, kwota rzeczywistego 
umorzenia 3 679,92 PLN.  Wartość aktualna 32 665,18 PLN,

 Ciąg pieszy przy ul. Nowy Świat nr inw. 291-04-006350, OT/0027/2022. Wartość 
początkowa 94 144,02 PLN, amortyzacja liniowa, stawka amortyzacji (księgowa, 
podatkowa) 4,50 %, kwota rzeczywistego umorzenia 9 532,08 PLN.  Wartość 
aktualna 84 611,94 PLN.

5) KŚT 487: 
 Serwer do zdalnego zarządzania procesem nr inw. 487-04-004477, 

OT/0014/2022. Wartość początkowa 80 000,00 PLN, amortyzacja liniowa, 
stawka amortyzacji (księgowa, podatkowa) 30,00 %, kwota rzeczywistego 
umorzenia 54 000,00 PLN.  Wartość aktualna 26 000,00PLN. 

6) KŚT 610: 
 Podwójna stacjonarna elektryczna ładowarka nr inw. 610-04-006393, 

OT/0015/2022 . Wartość początkowa 178 708,13 PLN, amortyzacja liniowa 
stawka amortyzacji (księgowa, podatkowa) 10,00 %, kwota rzeczywistego 
umorzenia 40 209,30 PLN. Wartość aktualna 138 498,83 PLN, 
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 Podwójna stacjonarna elektryczna ładowarka nr inw. 610-04-006394, 
OT/0016/2022 . Wartość początkowa 178 708,13 PLN, amortyzacja liniowa 
stawka amortyzacji (księgowa, podatkowa) 10,00 %, kwota rzeczywistego 
umorzenia 40 209,30 PLN. Wartość aktualna 138 498,83 PLN,

 Podwójna stacjonarna elektryczna ładowarka nr inw. 610-04-006395, 
OT/0017/2022. Wartość początkowa 178 708,13 PLN, amortyzacja liniowa 
stawka amortyzacji (księgowa, podatkowa) 10,00 %, kwota rzeczywistego 
umorzenia 40 209,30 PLN. Wartość aktualna 138 498,83 PLN,

 Podwójna stacjonarna elektryczna ładowarka nr inw. 610-04-006396, 
OT/0018/2022. Wartość początkowa 178 708,13 PLN, amortyzacja liniowa 
stawka amortyzacji (księgowa, podatkowa) 10,00 %, kwota rzeczywistego 
umorzenia 40 209,30 PLN. Wartość aktualna 138 498,83 PLN,

 Podwójna stacjonarna elektryczna ładowarka nr inw. 610-04-006397, 
OT/0019/2022, Zw+/0001/2022. Wartość początkowa 178 708,15 PLN, 
amortyzacja liniowa stawka amortyzacji (księgowa, podatkowa) 10,00 %, kwota 
rzeczywistego umorzenia 40 209,27 PLN. Wartość aktualna 138 498,88 PLN,

 Stacjonarna elektryczna ładowarka „szybka” nr inw. 610-04-006400, 
OT/0022/2022. Wartość początkowa 543 868,42 PLN, amortyzacja liniowa 
stawka amortyzacji (księgowa, podatkowa) 10,00 %, kwota rzeczywistego 
umorzenia 122 370,41 PLN.  Wartość aktualna 421 498,01 PLN,

 Stacjonarna elektryczna ładowarka „szybka” nr inw. 610-04-006401, 
OT/0023/2022. Wartość początkowa 543 868,42 PLN, amortyzacja liniowa 
stawka amortyzacji (księgowa, podatkowa) 10,00 %, kwota rzeczywistego 
umorzenia 122 370,41 PLN.  Wartość aktualna 421 498,01 PLN,

 Mobilna elektryczna ładowarka ”powolna” nr inw. 610-04-006398, 
OT/0020/2022. Wartość początkowa 89 354,07 PLN, amortyzacja liniowa stawka 
amortyzacji (księgowa, podatkowa) 10,00 %, kwota rzeczywistego umorzenia 
20 104,68 PLN. Wartość aktualna 69 249,39 PLN,

 Stacjonarna elektryczna ładowarka „szybka” nr inw. 610-04-006399, 
OT/0021/2022. Wartość początkowa 543 868,42 PLN, amortyzacja liniowa 
stawka amortyzacji (księgowa, podatkowa) 10,00 %, kwota rzeczywistego 
umorzenia 122 370,41 PLN. Wartość aktualna 421 498,01 PLN.

7) KŚT 669:
 Zespół szlabanów parkingowych nr inw. 669-04-006392, OT/0024/2021. 

Wartość początkowa 122 405,37 PLN, amortyzacja liniowa stawka amortyzacji 
(księgowa, podatkowa) 10,00 %, kwota rzeczywistego umorzenia 29 581,28 PLN. 
Wartość aktualna 92 824,09 PLN.

8) KŚT 744: 
 Autobus miejski VOLVO B4SC 7900 nr inw. 744-04-00288, OT/0004/2022, 

Zw+/0078/2022. Wartość początkowa 2 520 289,12 PLN, amortyzacja liniowa 
stawka amortyzacji (księgowa 10,00%, podatkowa 20,00%), 
- kwota rzeczywistego umorzenia (księgowa) 566 765,09 PLN. Wartość aktualna 
1 953 524,03 PLN,
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- kwota rzeczywistego umorzenia (podatkowa)  1 133 530,09 PLN. Wartość 
aktualna 1 386 759,03 PLN,

 Autobus miejski VOLVO B4SC 7900 nr inw. 744-04-00289, OT/0005/2022, 
Zw+/0079/2022. Wartość początkowa 2 520 289,12 PLN, amortyzacja liniowa 
stawka amortyzacji (księgowa 10,00%, podatkowa 20,00%), 
- kwota rzeczywistego umorzenia (księgowa) 566 765,09 PLN, wartość aktualna 
1 953 524,03 PLN,
- kwota rzeczywistego umorzenia (podatkowa)  1 133 530,09 PLN, wartość 
aktualna 1 386 759,03 PLN,

 Autobus miejski VOLVO B4SC 7900 nr inw. 744-04-00290, OT/0006/2022, 
Zw+/0080/2022. Wartość początkowa 2 520 289,12 PLN, amortyzacja liniowa 
stawka amortyzacji (księgowa 10,00%, podatkowa 20,00%), 
- kwota rzeczywistego umorzenia (księgowa) 566 765,09 PLN, wartość aktualna 
1 953 524,03 PLN,
- kwota rzeczywistego umorzenia (podatkowa)  1 133 530,09 PLN, wartość 
aktualna 1 386 759,03 PLN,

 Autobus miejski VOLVO B4SC 7900 nr inw. 744-04-00291, OT/0007/2022, 
Zw+/0081/2022. Wartość początkowa 2 520 289,12 PLN, amortyzacja liniowa 
stawka amortyzacji (księgowa 10,00%, podatkowa 20,00%), 
- kwota rzeczywistego umorzenia (księgowa) 566 765,09 PLN, wartość aktualna 
1 953 524,03 PLN,
- kwota rzeczywistego umorzenia (podatkowa)  1 133 530,09 PLN, wartość 
aktualna 1 386 759,03 PLN,

 Autobus miejski VOLVO B4SC 7900 nr inw. 744-04-00292, OT/0008/2022, 
Zw+/0082/2022. Wartość początkowa 2 520 289,12 PLN, amortyzacja liniowa 
stawka amortyzacji (księgowa 10,00%, podatkowa 20,00%), 
- kwota rzeczywistego umorzenia (księgowa) 566 765,09 PLN, wartość aktualna 
1 953 524,03 PLN,
- kwota rzeczywistego umorzenia (podatkowa)  1 133 530,09 PLN, wartość 
aktualna 1 386 759,03 PLN,

 Autobus miejski VOLVO BASC 7900 nr inw. 744-04-00295, OT/0011/2022, 
Zw+/0085/2022. Wartość początkowa 3 161 054,88 PLN, amortyzacja liniowa 
stawka amortyzacji (księgowa 10,00%, podatkowa 20,00%), 
- kwota rzeczywistego umorzenia (księgowa) 710 937,32 PLN, wartość aktualna 
2 450 117,56 PLN,
- kwota rzeczywistego umorzenia (podatkowa)  1 421 874,70 PLN, wartość 
aktualna 1 739 180,18 PLN,

 Autobus miejski VOLVO BASC 7900 nr inw. 744-04-00296, OT/0012/2022, 
Zw+/0086/2022. Wartość początkowa 3 161 054,88 PLN, amortyzacja liniowa 
stawka amortyzacji (księgowa 10,00%, podatkowa 20,00%), 
- kwota rzeczywistego umorzenia (księgowa) 710 937,32 PLN, wartość aktualna 
2 450 117,56 PLN,
- kwota rzeczywistego umorzenia (podatkowa)  1 421 874,70 PLN, wartość 
aktualna 1 739 180,18 PLN,
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 Autobus miejski VOLVO BASC 7900 nr inw. 744-04-00297, OT/0013/2022, 
Zw+/0087/2022. Wartość początkowa 3 161 054,88 PLN, amortyzacja liniowa 
stawka amortyzacji (księgowa 10,00%, podatkowa 20,00%), 
- kwota rzeczywistego umorzenia (księgowa) 710 937,32 PLN, wartość aktualna 
2 450 117,56 PLN,

- kwota rzeczywistego umorzenia (podatkowa)  1 421 874,70 PLN, wartość 
aktualna 1 739 180,18 PLN,

 Autobus miejski VOLVO B4SC 7900 nr inw. 744-04-00293, OT/0009/2022, 
Zw+/0083/2022. Wartość początkowa 2 520 289,12 PLN, amortyzacja liniowa 
stawka amortyzacji (księgowa 10,00%, podatkowa 20,00%), 
- kwota rzeczywistego umorzenia (księgowa) 566 765,09 PLN, wartość aktualna 
1 953 524,03 PLN,
- kwota rzeczywistego umorzenia (podatkowa)  1 133 530,09 PLN, wartość 
aktualna 1 386 759,03 PLN,

 Autobus miejski VOLVO B4SC 7900 nr inw. 744-04-00294, OT/0010/2022, 
Zw+/0084/2022. Wartość początkowa 2 520 289,12 PLN, amortyzacja liniowa 
stawka amortyzacji (księgowa 10,00%, podatkowa 20,00%), 
- kwota rzeczywistego umorzenia (księgowa) 566 765,09 PLN, wartość aktualna 
1 953 524,03 PLN,
- kwota rzeczywistego umorzenia (podatkowa)  1 133 530,09 PLN, wartość 
aktualna 1 386 759,03 PLN.

4. Beneficjent oświadczeniem z dnia 26.06.2024 r. poinformował, że projekt pn. „Zakup autobusów 
elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania”: 
 nie uzyskał innych źródeł finasowania niż zadeklarowane w WoD,
 po zakończeniu nie wygenerował dochodów, które nie zostały uwzględnione w analizie 

finansowej na etapie WoD (art. 61 ust. 3 i 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 z późn.zm).

5. Utrzymanie środków trwałych w okresie trwałości Projektu, zgodnie z oświadczeniem z dnia 
26.06.2024 r., zostało zabezpieczone środkami finansowymi w planie rzeczowo – finansowym na 
rok 2024, na kontach:
 413 zużycie pozostałych materiałów - w wysokości 4 550 000,00 PLN ,
427 pozostałe usługi – w wysokości 4 299 000,00 PLN
(zgodnie z korektą planu kosztów rodzajowych w PKM Spółka z o.o. w Gliwicach na rok 2024 
z dnia 19.02.2024 r.).
Korekta planu została zatwierdzona przez Prezesa i Wiceprezesa  Zarządu oraz kierownika Działu 
Księgowości i Kosztów.

6. W Projekcie nie doszło do naruszenia trwałości operacji (art.71 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z póżń.zm).

7. Cel projektu został zachowany.

3. Polityki horyzontalne oraz pozostałe zagadnienia.

3.1.Procedury zawierania umów
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Zgodnie z Programem kontroli z przedmiotowej kontroli wyłączono kontrolę zamówień publicznych.

3.2.Pomoc publiczna

Przedmiotowy zakres podlegał weryfikacji podczas oceny WoD.

3.3.Ochrona środowiska

Zgodnie z zapisami WoD Urząd Miasta Gliwice pismem SR.6220.2.2.2019 z dnia 15.01.2019 
poinformował o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
inwestycji, a tym samym braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko. Zakup taboru autobusowego nie podlega ocenie oddziaływania na środowisko.

3.4.Równość szans

Zgodnie z zapisami WoD Projekt przyczynia się do realizacji polityk wspólnotowych dotyczących 
równości szans mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji. Dla opiekunów dzieci i osób 
z niepełnosprawnościami znaczenie ma fakt, że autobusy są niskopodłogowe bez stopni poprzecznych, 
jest duża ilość foteli z dostępem z niskiej podłogi „przyklęk”, odchylana platforma dla wjazdu wózka, 
miejsce dla wózka inwalidzkiego. Dla osób z niepełnosprawnościami-dodatkowy duży wyświetlacz 
LED z nr. linii, dynamicznie zmieniające się głosowe zapowiedzi przystanków wewnątrz i na zewnątrz 
pojazdu, przyciski oznakowane wypukłymi znakami w języka „Braille’a”, na podłodze w strefie drzwi 
pas o szerokości minimum 20 cm – żółty ostrzegawczy.
Podczas prowadzonych oględzin zakupionych autobusów przedstawiciel ZK potwierdził powyższe.
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3.5.Działania informacyjno-promocyjne
Podczas prowadzonych oględzin zakupionych autobusów oraz miejsca ustawienia ładowarek 
pantografowych przedstawiciel ZK potwierdził:
1) umieszczenie plakatu informującego o przyznanym dofinansowaniu wewnątrz każdego autobusu,
2) umieszczenie dwóch tablic pamiątkowych przy dwóch ładowarkach pantografowych w lokalizacji: 

Nowy Świat (przystanek: Teatr), Czapli (przystanek: Osiedle Sikornik),
3) umieszczenie tablicy pamiątkowej przed zajezdnią przy ul. Chorzowskiej 150A.

    

3.6.Archiwizacja

1. Zasady i okres przechowywania dokumentów wytworzonych podczas realizacji Projektu, PKM 
sp. z o.o. w Gliwicach zostały wskazane w Procedurze z dnia 12.10.2022 r. w sprawie: 
ustalenia zasad przechowywania dokumentacji oraz wyznaczenia osób odpowiedzialnych za 
realizację projektów współfinasowanych ze środków Unii Europejskiej pn. „Zakup autobusów 
elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania.

2. Zgodnie z ustaleniami w trakcie czynności kontrolnych i przekazaną przez Beneficjenta 
informacją, dokumentacja kontrolowanego Projektu nie została jeszcze zarchiwizowana 
i jest przechowywana w siedzibie Beneficjenta:
 Oryginał umowy o dofinasowanie wraz z załącznikami – Dział Prawno – Organizacyjny,
 Oryginały umów o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu wraz 

z załącznikami – Dział Prawno Organizacyjny, 
 Oryginały dokumentów związanych z dostawą autobusów w ramach projektu – pokój 103  

u Starszego specjalisty ds. Rozwoju i Technologii Napraw,
 Opracowanie studium wykonalności- pokój 103  u Starszego specjalisty ds. Rozwoju

i Technologii Napraw,
 Umowa na dostawę fabrycznie nowych elektrycznych autobusów komunikacji miejskiej 

wraz z infrastrukturą do ładowania w 2021 roku dla PKM, Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 
– pokój 103  u Starszego specjalisty ds. Rozwoju i Technologii Napraw,

 Dokumentacja projektowa elektryczno – budowalna – Zajezdnia (budowa infrastruktury 
niezbędnej do ładowania autobusów – przebudowa części parkingu na potrzeby 
wyznaczenia miejsc do ładowania autobusów oraz nowej stacji transformatorowej zgodnie 
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z warunkami przyłączeniowymi wydanymi przez TAURON) – Dział Inwestycji, Remontów 
i Utrzymania Zakładu – pokój 201,

 Dokumentacja projektowa elektryczno – budowlana – 2 przystanki (budowa infrastruktury 
niezbędnej do ładowania autobusów- budowa fundamentu pod ładowarkę wraz 
z przyłączeniem zgodnie z warunkami przyłączeniowymi TAURON) – – Dział Inwestycji, 
Remontów i Utrzymania Zakładu – pokój 201,

 Nadzór budowlany nad pracami budowlano – elektrycznymi na zajezdni oraz na 
przystankach końcowych na terenie Gliwic – Dział Inwestycji, Remontów 
i Utrzymania Zakładu – pokój 201,

 Roboty elektryczno – budowlane: Zajezdnia (budowa infrastruktury niezbędnej do 
ładowania autobusów - przebudowa części parkingu na potrzeby wyznaczenia miejsc do 
ładowania autobusów oraz nowej stacji transformatorowej zgodnie z projektem) – Dział 
Inwestycji, Remontów i Utrzymania Zakładu – pokój 201,

 Roboty elektryczno – budowlane: 2 przystanki (budowa infrastruktury niezbędnej do 
ładowania autobusów- budowa fundamentu pod ładowarkę i przyłączenie ich zgodnie 
z projektem)  –  Dział Inwestycji, Remontów i Utrzymania Zakładu – pokój 201,

 Dokumentacja dotycząca promocji projektu – pokój 103  u Starszego specjalisty ds. Rozwoju 
i Technologii Napraw,

 Korespondencja z Instytucją Pośredniczącą – pokój 103  u Starszego specjalisty ds. Rozwoju 
i Technologii Napraw,

 Rozliczenie Projektu (wnioski o płatność, dokumentacja księgowa projektu) – Dział 
Księgowości i Kosztów – pokój 209.

3.7.Kontrole Projektu (poza kontrolami przeprowadzonymi przez CUPT).

Zgodnie z informacją otrzymaną od Beneficjenta, w okresie trwałości Projekt nie podlegał kontrolom.

V.    Nieprawidłowości (w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
1303/2013 

W kontrolowanych obszarach nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013.

VI.   Wnioski pokontrolne

ZK na podstawie okazanych dokumentów oraz oględzin potwierdził, że:
 w projekcie nie doszło do naruszenia trwałości operacji, o której mowa w art. 71 ust. 1 

rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013, tj. sytuacji wystąpienia w okresie trwałości co 
najmniej jednej z poniższych przesłanek:
 zaprzestano działalności produkcyjnej lub ją relokowano poza obszar wsparcia PO,
 nastąpiła zmiana własności elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje 

przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,
 nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki 

realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów
 cel projektu został zachowany,
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 Beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji projektu,
 Beneficjent przechowuje we właściwy sposób dokumentację związaną z projektem,
 nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania,
 projekt nie wygenerował dochodu, który nie został uwzględniony zgodnie z art. 61 ust. 3 i 5 

rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013.
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VII. Zalecenia  pokontrolne

Lp.

Punkt w treści 
informacji 
pokontrolnej / 
strona

Podsumowanie ustalenia Treść zalecenia
Termin realizacji 
zalecenia

Stopień 
ważności

1 Nie wydano zaleceń pokontrolnych
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VIII.   Pouczenie

1. Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 podmiot 
kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji 
pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

2. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, termin, o którym 
mowa w art. 25 ust. 2 ustawy, może być przedłużony przez instytucje kontrolującą na czas 
oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia 
zastrzeżeń. Konsekwencją zgłoszenia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej po terminie będzie 
pozostawienie ich bez rozpatrzenia.

3. Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 Instytucja 
kontrolująca ma prawo poprawiania w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na 
wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania 
przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.

4. Zgodnie z art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 zastrzeżenia do 
informacji pokontrolnej rozpatruje instytucja kontrolująca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 
dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez instytucje kontrolującą, w trakcie rozpatrywania 
zastrzeżeń, czynności lub działań, o których mowa w art. 25 ust. 7 ustawy, każdorazowo 
przerywa bieg terminu. 

5. Zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 zastrzeżenia, o 
których w art. 25 ust. 5 mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały 
wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia. 

6. Zgodnie z art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 w trakcie 
rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe 
czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych 
wyjaśnień na piśmie. 

7. Zgodnie z art. 25 ust. 8 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 Instytucja 
kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną informację pokontrolną, 
zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych 
zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja 
pokontrolna jest przekazywana podmiotowi kontrolującemu.

8. Zgodnie z art. 25 ust. 9 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 Informację 
pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o zalecenia 
pokontrolne lub rekomendacje.

9. Zgodnie z art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 informacja 
pokontrolna zawiera termin przekazania instytucji kontrolującej informacji o sposobie wykonania 
zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub 
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przyczynach ich niepodjęcia. Termin wyznacza się, uwzględniając charakter tych zaleceń lub 
rekomendacji.

10. Zgodnie z art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 Podmiot 
kontrolowany w wyznaczonym terminie informuje instytucję kontrolującą o sposobie wykonania 
zaleceń pokontrolnych.
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